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I. CZESC OGOLNA
1. Wymagania ogélne

Za obowigzujgce nalezy uwazac wszelkie definicje i okresSlenia zawarte w obowigzujgcych
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych
normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ww wzorze
umowy. Za nadrzedne wytyczne w odniesieniu do realizowanego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca bedzie uwazat przepisy techniczno-budowlane, przepisy wynikajagce z wymogéw
Sanepid-u, wytycznych p.poz., jak i wszystkich pozostatych przepisach/ rozporzadzeniach
wymaganych polskim prawem w odniesieniu do realizowanego przedsiewziecia.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociggowych,
kanalizacji sanitarnych i przepompowni Sciekow w Ztotowie”. Roboty budowlane wchodzace w
zakres robdt budowlanych realizowane bedg w dwdch formach ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Inwestycja obejmuje przebudowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni
sieciowych na terenie aglomeracji Ztotéw w formie ,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:
— przebudowy sieci wodociggowej tgcznie z przytgczami,
— przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej facznie z przytgczami,
— przebudowy istniejgcych przepompowni Sciekdw sanitarnych.

Zestawienie ulic dla poszczegdlnych zakreséw:
A. Przebudowa sieci wodociggowych:

1) Grochowskiego,
2) Wawrzyniaka,
3) Dworzaczka,

4) Koscielna,

5) Chrobrego,

6) Garncarska

7) Rybacka,

8) Studzienna,

9) Potwiejska,

10) Towarowa,

11) Targowa,

12) Nowy Rynek,
13) Mokra,

14) Podolska,

15) Szpitalna,

16) Spichrzowa,
17) Plac Kosciuszki,
18) Boczna,

19) Al. Piasta,

20) Moniuszki,

21) N. Zotnierza,
22) Kopernika,

23) Staszica,

24) Matejki,

25) Obr. Warszawy,
26) Ostra,

27) Wojska Polskiego,
28) Boh. Westerplatte,
29) Plac Wolnosci,
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30) Powstancow,
31) Rogatki.

B. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
1) Al Piasta,
2) Wiadystawa Jagietty,
3) Boh. Westerplatte,
4) Nieznanego Zotnierza,
5) Powstancow.

C.Przebudowa przepompowni Sciekdw:
1) Grudzinskich,
2) Panny Marii,
3) Kujanska,
4) Jeziorna,
5) Gorzelniana.

Szczegdtowy zakres robot do wykonania okreslono w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym
pn. ,Przebudowa, budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Ztotow™”.

W zakres robdt budowlanych wchodzi takze przebudowanie i budowa wyzej wskazanych
sieci i przepompowni Sciekdw wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni i przywroceniem

terenu do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczecia robot budowlanych.

UWAGA: Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
stanowig integralng cze$¢ SIWZ, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Dokumentacja opisujaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe realizacji
robot

Dla zadania w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym mogg wystepowaC nazwy wiasne
materiatow i nazwy producentdw, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary, ktore nalezy rozumiec jako okreslenie standardéw. Nie sg one wigzace.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow i rozwigzan rownowaznych, ktérych charakterystyka nie
jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatow podanych w opracowaniach projektowych.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentdw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje PFU. Wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,réwnowazne”
oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych
rozwigzan technicznych.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna by¢ odrebnym
opracowaniem, w ktorym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot
budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robédt, kategorii robdt powinny by¢ podane zgodnie
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.).

Projekt opracowany przez Wykonawce wymaga uzgodnien na etapie projektowania z
Zamawiajgcym oraz wszelkimi instytucjami wymaganymi prawem oraz przepisami a takze
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za niedostatki czy btedy i pozostaje odpowiedzialnym za weryfikacje projektu
i/lub zmiany w projekcie, konieczne do wprowadzenia aby zrealizowac inwestycje spetniajaca
zatozony cel. Projekt winien by¢é wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i
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wiedzy technicznej i by¢ zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i
Polskimi normami, przenoszgcymi normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych).
Opracowania projektowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie niezbedne projekty budowlane i wykonawcze,
konieczne do zrealizowania w petni funkcjonalnego obiektu.

4. Podstawowe wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie procesu budowy w tym opracowanie
projektu czasowej organizacji ruchu dla poszczegdlnych zakreséw zadania oraz wszelkie inne
uzgodnienia konieczne do rozpoczecia robdt, za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

5. Teren budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z zakresem inwestycji wraz z
istniejgcg infrastrukturg podziemna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z warunkami
umowy.

Warunkiem rozpoczecia robot na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wtascicieli i/lub gestoréw infrastruktury
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia robdt, a takze wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robot oraz terendw i
obiektéw przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatarh Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy.

6. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr
108, poz. 953 z pozn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z w/w rozporzadzeniem.

Wykonawca wykona i zamontuje na terenie prowadzonych prac w ustalonym z
zamawiajgcym miejscu tablice informacyjng w formie zgodnej z aktualnie obowigzujgcym
~Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promociji”, dotyczacym wdrazania projektdw wspdtfinansowanych z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
dostepnym pod adresem internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu. Projekt tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Trwato$¢ tablicy
przez okres trwatosci projektu (min. 5 lat), wykonanie z materiatéw trwatych.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem
tablic wymaganych w/w wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi
Wykonawca. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
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7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
przejecia robdt. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczernstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
prowadzacych do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

— Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

— Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow.

- Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub pozwoleniu na rozbidrke o zamiarze Rozpoczecia Robét po
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia/petnomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene oferty.

8. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas ich
wykonywania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie.
Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do przyjetych przez Wykonawce metod
realizacyjnych i organizacji budowy.

Przed przystgpieniem do przedmiotowych robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i
zabezpieczenie robdt na czas realizacji robot.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robét i zlikwiduje po
ich zakonczeniu wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakdéw i
sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia przedmiotowych robdt, a w harmonogramie robdt uwzgledni czas na odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek (w przypadku takiej potrzeby) uzyskania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia przedmiotowych robot oraz decyzje na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektow niezwigzanych z gospodarkg drogowg lub
potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie
drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje optaty (w czasie prowadzenia rob6t budowlanych) administracyjne za
zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie
wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt tych optat nalezy uja¢ w cenie oferty. Po
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zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robét.

9. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt aktualne przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2017 poz. 1566),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799 z pdzn. zm.),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z
pozn. zm.).

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze
w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz obowigzujgcych w gminie na terenie ktdrej umowa jest realizowana,
regulamindw utrzymania porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a. zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy,

b. wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy,

c. zakazu spalania odpaddow na terenie budowy,

d. przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,

e. zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wtasciwego postepowania z
powstatymi Sciekami,

f. zawierania umoéw na odbiér odpaddéw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie
realizacji umowy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska i zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z umowg i przepisami prawa.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywdz i utylizacje (sktadowanie na wiasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiérek
oraz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca wywiezie i zutylizuje.

Wykonawca wykona na whasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robét technologicznych,
drogowych i zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzag Wykonawce.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegal ustalen

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
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2010 roku, Nr 109, poz. 719 z pdézn. zm.). Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca
uzyska od odpowiednich zarzadcédw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia
robot, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli,
urzadzen i instalacji oraz zapewni na swoj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcoéw na
czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i instalaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie robdt rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badZ instalacji w trakcie
wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robdt Wykonawca na swoéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie,
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania robdt nalezy
wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

13. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczagcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

— uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
— wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
— wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
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— odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oswietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw,

— wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

— wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robét i urzadzen terenu budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy
Unii Europejskiej), ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

15. Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje terenu
budowy z uwzglednieniem budynkéw, chodnikdw, ogrodzen posesji itp., ktore przylegajg do
miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac oraz sfotografowac lub sfilmowac. Tak przygotowang dokumentacje nalezy
przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu oraz w wers;ji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy, zatgczajagc petng dokumentacje
fotograficzng terenu budowy oraz terenu sgsiadujgcego wraz z obiektami (budynki, chodniki,
ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z przeprowadzonej wizji
Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru doktadng
dokumentacje fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcje.

16. RéGwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre

spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
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i przepisdw, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego i
Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

17. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

a. projekt budowlany, budowlano-wykonawczy,

b. specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

c. przedmiary robot,

d. projekt organizacji budowy i robdt spojny z Planem Zapewnienia JakosSci oraz
harmonogramem robét, dostarczanym zgodnie z warunkami umowy.

e. projekt organizacji ruchu,

f. harmonogram robot,

g. projekt i harmonogram uruchomien, prob, rozruchdw, rozruchu technologicznego,

h. dokumentacje powykonawcza,

i.

rysunki wykonawcze wraz z opisem, niezbedne dla potrzeb witgczenia nowych obiektow i
instalacji do uktadu technologicznego,

j. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, wynikajace ze specyfiki wykonywanych
robdt, a wymagajgce zatwierdzenia Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru Inspektora
Nadzoru.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
wynikajace z technologii prowadzenia robdt oraz wykonaé wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig istotne rozbieznosci realizowanych robdt w
stosunku do projektéw wykonawczych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe wiacznie.

Wykonawca wystgpi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i
skompletowane przez siebie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem przez caty czas trwania umowy
waznos¢  wszelkich  dokumentéow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegétowe, ktdre niezbedne
beda do ukonczenia robot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robot w postaci
opracowywania raportéw dziennych oraz miesiecznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez
warunki umowy wraz z zatgcznikami.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do
opracowania przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowej.

18. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie

i formie analogicznie jak w dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
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wymiarow i detali wykonanych robot, w tym skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemng i
naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru:

1) dokumentacje powykonawczg w 5 egz. w formie wydrukow oraz w 5 egz. w formie
elektronicznej,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno-kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukow i w
5 egz. w formie elektronicznej.

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
o$rodka).

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:

— instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen,

— zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki,

— zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),

— DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca
przekaze stosowane ttumaczenia),

— raport z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego i technologicznego 4 szt. przepompowni
Sciekow,

— raport z przeprowadzonego rozruchu pod wzgledem automatyki i sterowania; przekazywania
danych do dyspozytorni z wszystkich eksploatowanych i nowo budowanych przepompowni,

— raporty z przeprowadzonych préb technologicznych dla potwierdzenia parametréw
technologicznych i eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, w tym w Dokumentacji projektowej i STWIOR) obiektéw i instalacji,

— dokumentacje fotograficzng poszczegolnych etapéw budowy — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego do akceptacji przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Prdb
Koncowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentaciji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Razem z dokumentacjag powykonawczg Wykonawca przedstawi pozostate dokumenty
odbiorowe: dokumenty jakosciowe; dokumenty poswiadczajgce przeszkolenie minimum 5
pracownikdw obstugi i stuzb remontowych Uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontéw
zrealizowanych obiektdw i zamontowanych urzadzen; szkice geodezyjne z pomiardéw; dziennik
budowy; os$wiadczenie Kierownika budowy; protokoty badania szczelnosci zbiornikdw i sieci;
protokoty proby cisnieniowych przeprowadzonych na rurociggach, wyniki badania wody; kopie
pozwolen na budowe/zgtoszenia; protokoty zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;
protokoty z odbioru nawierzchni; zestawienie medidw i materiatdw koniecznych do prowadzenia
eksploatacji; zestawienia obiektdw, instalacji i urzadzen z podziatem na poszczegdlne grupy
$rodkdw trwatych. Wszystkie dokumenty powinny zosta¢ usystematyzowane i ponumerowane
oraz opatrzone szczegétowym spisem tresci z przytoczeniem numerdw stron.

19. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura
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pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie
telefoniczng, faks, dostep do Internetu i instalacje elektryczng. Petne koszty wynajecia,
wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura bedg pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajagc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylgczonych medidéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania robdt optatami.

Biura Wykonawcy beda znajdowa¢ sie na terenie budowy lub w sasiedztwie terenu budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty rozpoczecia
robdt do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci robot.

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i
uporzadkuje teren.

20. Nadz6r nad dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789).

Do momentu uzyskania od Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia
pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic¢ robot na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez witasciwego konserwatora zabytkdow, w tym réwniez zapewnienie
nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

21. Gospodarka odpadami

II.

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z p6zn. zm., tekst jednolity z 2018 r.
poz. 992) Wykonawca odpowiada za prawidlowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»~gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym
rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania umowy zostang poniesione
przez Wykonawce.

MATERIALY I URZADZENIA

1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc:

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w
szczegoblnosci Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci stosujgcg Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
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przedstawi Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru zestawienie materiatdw niezbednych
do realizacji robdt,

b. zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacjg
projektowg;

c. nowe i nieuzywane, dla ktorych sg fatwo dostepne czesci zamienne w I gatunku;

d. wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Catos¢ kosztow z tym zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie oferty;

e. przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru pelng informacje na temat wszelkich
materiatdw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzor i treS¢ wniosku
zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi
ryzyko zakupu materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania;

f. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac skladowiska
przeznaczone na materiaty z rozbiorek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt
ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem
gruzu, koszty skfadowania materiatdw z rozbidrek i gruntu na skladowiskach, koszty
utrzymania skladowisk, koszty wykonywania wszelkich robot na sktadowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i inne) ponosi
Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca na etapie sktadania oferty
powinien dokonac¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odklad
tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie;

g. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci;

h. Wykonawca zobowigzany jest wysegregowac z materiatow rozbiérkowych ztom metalowy oraz
demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym materialy przeznaczone do odzysku.
Pozyskane podczas demontazu elementy instalacji i urzadzenia bedg oceniane pod wzgledem
wiasciwosci uzytkowych przez Uzytkownika i bedg wskazywane doktadne miejsca sktadowania
i  zabezpieczenia zdemontowanych elementéw. Materialy nieprzeznaczone przez
Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania jak i pozostate materiaty Wykonawca na wiasny
koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw i urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatow mogg byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W
przypadku, gdy Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujgce warunki:

1) Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspOiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgiji.

2) Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy skutecznie wszelkie
materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie sktadowania i przechowywania. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu instrukcje producenta dotyczacg sktadowania materiatéw. Instrukcja znajdowac
sie bedzie takze w biurze kierownika budowy.

5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
warto$ciowych materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy z odzysku do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i beda
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

6. Kwalifikacje wlasnosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, Zze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym préobkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
$wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien  przedstawi¢  Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru nie pdzniej niz 2 tygodnie przed dostawa materiatow, urzadzen
na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymuija
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéow miedzynarodowych i spetniajgcych
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzsza
zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym opracowaniu.
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7. Znakowanie materiatéw, urzadzen itp.

Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku
dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR te beda
obejmowac:

a. Czes¢ rysunkowg obejmujaca:

— schematy procesu i instalacji,

— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzadzenia,

— opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemdw i ich czesci,

— zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systeméw,

— certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),

— obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.),

— schemat potaczen elektrycznych,

— specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem.

b. Czes¢ instalacyjng obejmujg opisy:

— wymagan dotyczacych instalacji,
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

c. Czes¢ obstugowa obejmujaca opis:

— obstugi,
— konserwadiji,
— naprawy.

DTR beda dofaczone do dokumentacji powykonawczej.
9. Ustugi specjalistow — pracownikéw producentow

Koszt wszelkich ustug swiadczonych przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
$wiadczone podczas przeprowadzania robot budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia
pracownikdédw Zamawiajgcego.

10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zakonczeniem robdt 3 egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

1) Spis tresci.

2) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy.

3) Gwarancje producenta.

4) Wykresy i ilustracje.

5) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu.

6) Dane o osiggach i wielkosci nominalne.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Zat. nr 2 do SIWZ
16



Fundusze : . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskle - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

7) Instrukcje instalacyjne.

8) Procedura rozruchu.

9) Wiasciwa regulacja.

10) Procedury testowania.

11) Zasady eksploatacji.

12) Instrukcja wytaczania z eksploatacji.

13) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

14) Srodki ostroznosci.

15) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen.

16) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktdre nalezy smarowac Ilub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania.

17) Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

18) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych.

19) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddw sterujgcych i
osSwietleniowych.

20) Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu
technicznego.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych oraz uwzgledniac¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w
instrukcji procesu.

III. SPRZET

IV.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdot w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajagcym powodem do wydania
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z terenu budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Postugiwac sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace
sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach technicznych. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢c wymagania
Kodeksu drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym
nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim
transportem na swdj wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy i
przepisami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) robdt, projektem
organizacji robdt i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objgé wszystkich
szczegdtow projektdw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujagc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkow i Specyfikacji Technicznych i
dokfadne zrozumienie zakresu robdt. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co
niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia robdt zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem
rysunkéw zakfadajac, ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacii
rysunkow, Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdéw
dostarczonych mu przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru majgc na uwadze modyfikacje
wprowadzone podczas wykonywania robét. Wykonawca powiadomi na pismie Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru z kopig do Zamawiajgcego o wszystkich brakach rysunkéw lub
specyfikacji technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich
dodatkowych rysunkach lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okazac
sie niezbedne do przeprowadzenia robot lub innych czynnosci objetych umowa.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczna.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o
zainwentaryzowanych niezgodnosciach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia
niezgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt. Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej —
przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw
gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
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3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Koszt
odwodnienia nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

4, Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw w obrebie
realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wilasny
koszt odtworzy wszelkg zielen, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach ceny oferty wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni
wszelkie uwarunkowania wynikajgce z decyzji i uzgodnien wydanych przez zarzadce drdg.

6. Zgodnosc robot z dokumentacjq przetargowa

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowg, dokumentacjg przetargowa,
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig catos¢ dokumentacji, wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objgc
wszystkich szczegdtow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie
poszczegdlnych robdt, planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu
oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry zajmie stanowisko w
zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.

Cechy materiatéow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementdéw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. Szczegolne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcow drdg i innych wiascicieli. W szczegdlnosci:

— Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

— Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem inspektoréow whasciwych stuzb.

— W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape
z wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozy¢é niezwitocznie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

- O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot zawiadamiaé na biezagco wihasciwego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie.

— Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw dla catego zadania lub czesci jesli zajdzie taka
potrzeba.

— W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zgtosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wiascicielom
krzyzujgcych sie urzadzen podziemnych.

— Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem
(zasypac¢ w tym samym miejscu w poziomie i pionie).
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— Przed przystgpieniem do odbioru robdt nalezy wykona¢ proby zgodnie z zapisami w
projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 i wiekszych.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczaca
realizowanej inwestycji, tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie
koszty, ktére z nich wynikajg, w cenie oferty.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ witasnym staraniem i na wilasny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej
instalacji, kazdorazowo na  podstawie  uzgodnien  poczynionych z  Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzdr wtascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatordw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
uwzglednic¢ je w cenie oferty.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
wysokiej jakosci robdt. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okresSlone w normach i wytycznych, a takze
aprobatach technicznych. Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego PZ], ktory bedzie zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

C) opis zapewnienia warunkéw BHP,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

h) sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,

i) plan kontroli i badan.

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robdt i Programem robdt.

Do opracowania nalezy zataczy¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru
wzory dokumentdw jakie beda stosowane podczas realizacji Kontraktu.

2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy muszg mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie,
stosowac mozna inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie
raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w
systemie zapewnienia jakosci.

6. Program rozruchu, szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu.
Program rozruchu oraz rozruch wykonanych instalacji przepompowni bedzie obejmowat czynnosci
wykonania rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego do momentu osiggniecia
zaktadanych parametrow. Rozruch bedzie oceniany przez powotang przez Zamawiajgcego
komisje rozruchowg. Przewodniczgcym komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i
technologicznym, w tym koszty wody, energii, chemikaliw az do momentu osiggniecia
zaktadanych parametréw. Dla zadan, dla ktérych nie wyszczegdlniono odrebnej pozycji kosztowej
za rozruch, przyjmuje sie ze koszty te zostaty ujete przez Wykonawce w pozostatych pozycjach
wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen.
Szkolenie zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Uzytkownika.

7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu umowy, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia robodt do ptatnosci,

4) Protokoty przekazania terenu budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,
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6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z umowg (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Harmonogram robét, plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez warunki umowy
zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,

14) Dokumentacja fotograficzna poszczegdélnych etapéw budowy w zakresie ustalonym z

Inzynierem.

8. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci, wiasciwosci uzytkowych,
aprobaty, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda wymagane przed
wbudowaniem materiatéw, podczas Odbioréw technicznych i préb a takze Préb Koncowych
Robdt. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposdb powinny byc
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzyé w formie
dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robot w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczattowy, obmiar stuzy jedynie do celéw
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentow na podstawie ktorego Wykonawca
bedzie wystepowat o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci.

VIII. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu (przejecie robot),

— odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad oraz raz w roku w trakcie trwania
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego).

1. Odbior robot zanikajacych

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowosc
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danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca, co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

2. Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robdt Wykonawca ma
obowigzek poinformowac wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgtoszeniem robdt do pfatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zrealizowane roboty, np. szkice
geodezyjne, protokoty préb i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacej z umowy.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole
nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

—zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
—rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
— parametry robét podlegajgcych odbiorowi.

Protokdt odbioru rob6t wraz z zatacznikami Wykonawca dotaczy do wystgpienia o
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci.

3. 0Odbiodr koncowy (przejecie robaét)

Odbiorowi robot podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robdt nastgpi po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia wodno-prawnego i prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie dla catego zakresu robét.

Zamawiajgcy dokona przejecia robdt zgodnie z umowg oraz na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg,

2) Dzienniki budowy (oryginat),

3) Oswiadczenie kierownika budowy,

4) Whnioski materiatowe,

5) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie kolidujgcej
infrastruktury) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen (o ile
takie roboty wystgpity),

7) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa
pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi,

8) Instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen,

9) Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,

10) Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,

11) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen,

12) Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych: przepompowni $ciekow,

13) Protokoty potwierdzajace przeprowadzenie szkolerh min. 10 pracownikéw Uzytkownika,

14) Protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

15) Wyniki badania wody,

16) Protokoty podpisane przez wiascicieli gruntdbw w ktérych prowadzone byly roboty
potwierdzajagce doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robot (np.
Miejskiego Zarzadu Drdg),

17) Protokoty badan elektrycznych,
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18) Raporty z przeprowadzonych prob technologicznych dla potwierdzenia parametrow
technologicznych i eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, w tym w Dokumentacji projektowej i STWIOR) obiektdw i instalacji,

19) Harmonogram wykonywania przegladéw i serwisowania,

20) Oznakowanie obiektdw, instalacji, urzadzen, drog ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach,

21) Wyposazenie przepompowni w niezbedny sprzet BHP,

22) Instrukcje BHP,

23) Instrukcje przeciwpozarowg z zaznaczeniem drdg ewakuacji pracownikéw,

24) Propozycje zestawienia podziatu wykonanych obiektow i instalacji wedtug klasyfikacji
$rodkow trwatych.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Odbidr ostateczny ukoriczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Odbidr robdt rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetnienie powyzszych warunkéw upowaznia
Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Za date ukonczenia robot uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia robot w dzienniku budowy
potwierdzong przez zespot Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

4. Pozwolenie na uzytkowanie

IX.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska wiasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla
catosci robdt lub ich czesci (dla obiektéw, dla ktorych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na
podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich
opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentéw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w cenie oferty.

PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia i ptatnosci beda dokonane zgodnie z umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202),

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1483 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
poz. 1570 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2017 poz. 2101 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 556 z pozn.
zm.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1351 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2018 poz. 620),

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 917 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018
poz. 799 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2017
poz. 1226 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2017 poz. 2126 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1152 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
2222),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017
poz. 1260 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 Nr 96 poz. 437),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 Nr 583),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 963 ze
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1348 z pdzn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015 poz. 2117),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
poz. 462 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 p0z.463),

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

— PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

— PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

— BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

— PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu.

XI. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Wymagania ogélne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do miejsc, dla ktdrych niezbedny mu jest jej
pobor.

Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajgce ze zuzycia wody na placu
budowy. Dostawa wody do placu budowy bedzie mozliwa po podpisaniu przez Wykonawce
umowy z Miejskim Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji w Ztotowie Spédtka z 0.0. Wykonawca
moze skorzysta¢ z dostaw wody od Zamawiajgcego na potrzeby budowy (w tym do préb
szczelnosci obiektow) w dopuszczalnej ilosci 10 m3/dobe; 0,5 m3/h wg stawek wynikajacych z
planu taryfowego. W przypadku wiekszego zapotrzebowania na wode Wykonawca bedzie
zobowigzany zapewni¢ dostawy wlasnym staraniem.

Wykonawca wykona tymczasowe przylgcze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich
urzadzen.

Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie pfatnosci wynikajace ze zuzycia energii elektrycznej
na placu budowy.

Wykonawca ztozy os$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji w/w zadania, beda posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.

Wykonawca ztozy os$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylgcznie takiego sprzetu, ktory
posiada aktualne badania techniczne, wiasciwe dla danego rodzaju sprzetu.

Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalnosciach.

Wykonawca ztozy oSwiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dziatek sasiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczeciem robédt (stan
drzew, krzewdw, ogdiny porzadek).

Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie sktadania wniosku materiatowego do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na co najmniej 2 tygodnie przed
terminem wbudowania.

10) Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan

rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub
roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ réwnowaznosci, odnoszac sie do nastepujgcych zagadnien:
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—Parametréw technicznych,

—Trwatosci,

—Funkcjonalnosci,

—Rozbudowy,

—Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.
zmiany Pozwolenia na budowe, wykonania projektdw, rysunkéw itp. Wykonawca wraz z
Whnioskiem ma obowigzek czynnosci te dopetnic.

11) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw pochodzacych od jednego producenta.
Zamawiajgcy nie zezwala na zastosowanie materiatdow od réznych producentéw.

12) W przypadku kiedy Wykonawca zamierza dostarczy¢ urzadzenia technologiczne inne niz zaktada
dokumentacja projektowa ale réwnowazne pod wzgledem technicznym — Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwigzane ze zmianami
konstrukcyjnymi (np. dot. fundamentéw pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie
projektowe musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i
Nadzoru Autorskiego.

13) Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni fakt, ze OS w Ztotowie wymaga ciagtej i nieprzerwanej
eksploatacji sieci oraz, ze roboty powinny uwzglednia¢ uniemozliwienie wstepu osobom
postronnym na teren obiektu.

14) Wykonawca po podpisaniu umowy, zobowigzany bedzie do opracowania Szczegdtowego
Harmonogramu kolejnosci realizacji robdt, ktéry podlega¢ bedzie uzgodnieniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, z zastrzezeniem koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy. Harmonogram realizacji prac musi by¢ opracowany przy Scistym
udziale pracownikéw eksploatacji.

15) W trakcie prowadzenia prac w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci zwigzanych z
pogorszeniem jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniaty fakt oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem
nieprawidtowosci.

16) W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia
wszystkich niezbednych formalnosci. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
formalnosciami i wykonaniem robot.

2. Sposob prowadzenia prac

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze wszystkie prace beda prowadzone na czynnym obiekcie i
Wykonawca odpowiada za ich prawidlowy przebieg. Zatgczanie modernizowanych instalacji musi
odbywac sie kolejno jednej po drugiej. Zatgczenie nastepnej instalacji mozliwe bedzie po
przeprowadzeniu sprawdzenia poprawnosci dziatania poprzedniej instalacji z udziatem
Uzytkownika i przekazaniu dokumentéw odbiorowych. Jest to konieczne z uwagi na zachowanie
ciggtosci poprawnej eksploatacji sieci. Wykonawca opracuje rowniez kompletny wykaz decyzji
administracyjnych koniecznych do prowadzenia eksploatacji sieci. Uruchomienie i prawidtowe
dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez
Wykonawce, Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Przeprowadzenie
rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych materiatow
eksploatacyjnych, mediéw, zgodnie z uzgodnionym z  Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru, Zamawiajgcym i Uzytkownikiem programem rozruchu technologicznego (ktory
uwzglednia¢ bedzie parametry technologiczne wszystkich urzadzen i instalacji i obiektow
wchodzacych w zakres kontraktu). Czas rozruchu technologicznego — min. 6 miesiecy
bezawaryjnej pracy z uzyskaniem zakladanych parametrow technologicznych wszystkich
wbudowanych urzadzen. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w  zakresie
wykonywanych roboét obejmujgcych elementy nowe i powigzania z istniejgcymi. Wykonawca
podczas wykonywania robét winien opiera¢ sie na nastepujacych dokumentach:

— posiadane przez Zamawiajgcego projekty powykonawcze istniejgcych obiektéw (do
wgladu u Zamawiajgcego),
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— zasady eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
BHP, Prawa budowlanego, Polskie Normy (bez wzgledu na ich konieczno$¢ stosowania) i
przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Budowa nowych elementéw sieci i ich rozruch musi by¢ poprzedzony wykonaniem szczegétowego

harmonogramu przetaczen, ktéry musi by¢ uzgodniony z eksploatacjg i zatwierdzony przez

Inwestora i Inzyniera Kontraktu. Ponadto planowana do wigczenia w uktad sie¢ musi posiadaé

wszelkie odbiory czesciowe, proby szczelnosci itp. Wigczenie nowych odcinkdw sieci i instalacji do

uzytkowania jest rownoznaczne z ich odbiorem technicznych. W zwigzku z tym przed
wykonaniem tych czynno$ci Wykonawca musi przygotowac komplet dokumentéw odbiorowych
koncowych.

3. Materiat pozyskany z rozbiorki
Materiat pozyskany z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac¢, a koszty z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty.
4. Wykonawca opracuje
a) Instrukcje stanowiskowe na wszystkie urzadzenia zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
b) Instrukcja obstugi i eksploatacji sieci wraz ze schematem technologicznym.
c) Instrukcje bhp i p.poz. zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
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